



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১১১২।  
www.dgme.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০১৪.২৩.৪৬

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
০৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন।

সূত্র: ৫৯.১৪.০০১৯.০৩৩.২০.০০২.২০.১৩৪৯, তারিখ: ২৬/০৭/২০২৩খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিয়ে উল্লেখিত শর্তে প্রদান করা হইল।

- (১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
- (২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।
- (৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ থাকিতে হইবে।
- (৪) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।
- (৫) ০১/০৭/২০২৩ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।
- (৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।
- (৭) অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।

ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রহিয়াছে।

*Rashed*

০৭-০৮-২০২৩

ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ  
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

০১৫৫২৪৫৩৬৯৮

dgmebd107@gmail.com

অধ্যক্ষ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০১৪.২৩.৪৬/১ (১)

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
০৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

Ministry of Health & Family Welfare.  
 Medical Education & Family Welfare Division.  
 Directorate General of Medical Education.  
 Principal, Cumilla Medical College, Cumilla. Code - 1620602133326

Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used In Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total Cost in Contract Signature
2	3	4	5	6	7	8	Planned Dates Planned Days	10	12	13	14	15	16	17	
Book & Journal Code- 3211127	List attached	List attached	OTM	PE	GOB	12 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 21-Sep-23	05-Oct-23 15	12-Oct-23 7	19-Oct-23 7	09-Nov-23 21	71	
Computers and accessories Code- 3255101	-do-	-do-	RFQ	-do-	GOB	4 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 10-Sep-23	17-Sep-23 7	24-Sep-23 7				
Other stationery Code- 3255105	-do-	-do-	OTM	-do-	GOB	15 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 21-Sep-23	05-Oct-23 15	12-Oct-23 7	19-Oct-23 7	09-Nov-23 21	71	
Uniform Code- 3256106	-do-	-do-	RFQ/ OTM/ DPM	-do-	GOB	5 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 21-Sep-23	05-Oct-23 15	12-Oct-23 7	19-Oct-23 7	09-Nov-23 21	71	
Sports materials Code- 3256107	-do-	-do-	RFQ	-do-	GOB	3 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 10-Sep-23	17-Sep-23 7	24-Sep-23 7				
Computer Equipment Code- 4112202	-do-	-do-	OTM/ RFQ	-do-	GOB/ RFQ	8 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 10-Sep-23	17-Sep-23 7	24-Sep-23 7				
Furniture Code- 4112314	-do-	-do-	DPM	-do-	GOB	30 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		September-23	--	--	--	--	--	--
Printing and binding Code- 3255102	-do-	-do-	RFQ/ Voucher	-do-	GOB	0.5 Lakh	Actual Dates Planned Dates Planned Days		01-Sep-23 10-Sep-23	17-Sep-23 7	24-Sep-23 7				

অনুমোদিত

*Signature*  
 03.08.2023  
 (তার তারিখ স্বাক্ষর করা হয়েছে)  
 পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ  
 স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০।

Description Of Procurement Package Goods	Unite	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award
2 Repair	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vehicle Code-3258101			RFQ/ Voucher	PE	GOB	1 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates					
Furniture Code-3258102			RFQ/ Voucher	-do-	GOB	2 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates					
Computer Code-3258103			RFQ/ Voucher	-do-	GOB	2 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates					
Other Machinery and Equipments Code- 3258105			RFQ/ Voucher	-do-	GOB	2 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates					
Electric Installation Code- 3258119			RFQ/ Voucher	-do-	GOB	0.5 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates					

ডাঃ আবদুল্লাহ আল মুর্শিদ  
প্যাথলজিস্ট, প্যাথলজি বিভাগ  
ও  
সদস্য সচিব  
বাসসহিত ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

অনুমোদিত,  
১৩.০৪.১০১৩  
(ডাঃ মোঃ আব্দুল হান্নান)  
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা  
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মতলা, ঢাকা।

ডাঃ নাজমুদ্দীন আহমদ হাফিজ  
সহকারী অধ্যাপক, সার্মাকোলজি বিভাগ  
ও  
সদস্য  
বাসসহিত ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

ডাঃ জুবায়িদা আহমেদ  
সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ  
ও  
সদস্য  
বাসসহিত ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

হুমায়রা  
সহকারী অধ্যাপক  
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2023-2024

Ministry of Health & Family Welfare.	
Medical Education & Family Welfare Division.	
Directorate General of Medical Education.	
Entity Name & Code	Principal, Cumilla Medical College, Cumilla.Code - 1620602133326

Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used In Goods	Initial/Amend/Rescind Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature
MSR Code-3252105	3	4	5	6	7	8	9	10	01-Sep-23	12-Sep-23	13	14	15	16	17
	-do-	do	OTM	-do-	GOB	21 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0	21	15	7	7	09-Nov-23	71
	-do-	-do-	OTM	-do-	GOB	12 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0	21	15	7	7	09-Nov-23	71
Other Machinery and Equipments Code-4112315	-do-	-do-	OTM/RFQ	-do-	GOB	6 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0	10	7	7			
	-do-	-do-	OTM/RFQ	-do-	GOB	6 Lakh	Planned Dates Planned Days Actual Dates		0	10	7	7			

**Dolman**  
 ডঃ মোহাম্মদ আরিফুর রহমান  
 ডি অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ  
 সদস্য সচিব  
 এমএসআর নির্বাচন ও  
 স্পেসিফিকেশন  
 বাসসরিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
 কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।  
 ডায়েরী নং: ১৩৩/১৩  
 তারিখ: ০৫.১০.২৩

**অনুমোদিত**  
 ডঃ পিংকি সাহা  
 ডায়েরী নং: ১৩৩/১৩  
 তারিখ: ০৫.১০.২৩  
 ডি অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ  
 ও  
 সদস্য  
 এমএসআর নির্বাচন ও  
 স্পেসিফিকেশন  
 বাসসরিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
 কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।  
 ডায়েরী নং: ১৩৩/১৩  
 তারিখ: ০৫.১০.২৩

**Sakur**  
 ডঃ সালেহ আহমদ  
 ডি অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ  
 ও  
 সদস্য  
 এমএসআর নির্বাচন ও  
 স্পেসিফিকেশন  
 বাসসরিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
 কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

**TRB**  
 ডঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খুইয়া  
 সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ  
 ও  
 সদস্য  
 এমএসআর নির্বাচন ও  
 স্পেসিফিকেশন  
 বাসসরিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি  
 কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

**১৩৩/১৩**  
 ডায়েরী নং: ১৩৩/১৩  
 তারিখ: ০৫.১০.২৩